



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

Prot.n. AOODGAI/6038

Roma, 27 giugno 2014

Agli Uffici Scolastici Regionali di
Calabria, Campania, e Sicilia
c.a. dei Direttori Generali
LORO SEDI

Alle Istituzioni scolastiche delle regioni
Calabria, Campania, e Sicilia
c.a. dei DS e DSGA
LORO SEDI

Oggetto: PON FESR 2007-2013, ulteriore dilazione dei termini per la chiusura dei progetti a valere sulla circolare 10621 del .05/07/2012.

Sono pervenute a questo Ufficio numerose richieste di proroga rispetto alla tempistica assegnata per la realizzazione dei progetti in oggetto. Considerato che lo stato di avanzamento dei progetti a valere sulla circolare 10621 del 05/07/2012 al momento è in forte ritardo rispetto alle aspettative di certificazione previste è altresì doveroso ricordare alcuni impedimenti oggettivi a cui i soggetti attuatori sono costretti a porre rimedio: la normativa di riferimento in continuo aggiornamento; l'introduzione di obblighi che coinvolgono interventi di soggetti terzi (AVCP, INPS, UREGA etc), non sempre compatibili con tale tempistica; la sovrapposizione di nuovi avvisi FESR afferenti ad altre azioni (E-1); le procedure di gara, apparentemente tutte sollecitate nello stesso periodo dell'anno con il relativo congestionamento di partecipazione degli operatori economici; la domanda così consistente di tecnologie che non trova un mercato pronto a soddisfarla etc etc. Tutto ciò ha effettivamente condizionato la chiusura delle procedure nei tempi stabiliti.

Corre però l'obbligo di ricordare che le autorizzazioni afferenti alla circolare richiamata in oggetto sono state possibili grazie alle risorse assegnate dalle regioni Campania, Calabria e Sicilia sulla base degli accordi sottoscritti con le rispettive Autorità di gestione dei Programmi Operativi Regionali. Tali accordi prevedevano l'affidamento delle risorse a questo Ufficio quale Organismo Intermedio con l'obiettivo di una accelerazione della spesa che al momento non è possibile riscontrare. Si ricorda che il mancato rispetto delle tempistiche assegnate mette a rischio le risorse impegnate. Onde evitare tale inattesa ipotesi, si richiama l'attenzione di tutte le Istituzioni scolastiche in indirizzo affinché pongano in essere tutte le azioni possibili per ottenere una accelerazione delle procedure in atto.

Ciò premesso e considerando il periodo ormai prossimo alla pausa estiva, si fissa al 30 settembre 2014 la data di scadenza di tutti i progetti autorizzati a valere sulla circolare in oggetto.

Oltre a rimarcare che la presente è la terza proroga concessa per consentire la regolare chiusura dei progetti, si precisa che non saranno possibili ulteriori dilazioni della tempistica in quanto nel mese di ottobre p.v. questo ufficio sarà chiamato a raccogliere le certificazioni di spesa maturate per trasferirle alle Regioni di competenza e tale data non è prorogabile in quanto concorrono i rispettivi obblighi delle Regioni nei confronti della Commissione Europea.

Infine, anche a causa delle numerose denunce pervenute a questo Ufficio, si raccomanda una particolare attenzione sulla sicurezza e la conservazione dei beni appena acquistati. A tal fine si suggeriscono alcune azioni per garantire l'Istituzione scolastica da responsabilità inattese:

- Utilizzare pienamente la voce dei piccoli adattamenti edilizi per realizzare/potenziare i sistemi di sicurezza e/o antintrusione
- Evitare consegne frammentate che costringono alla conservazione delle apparecchiature per tempi prolungati prima del collaudo
- Stoccare le apparecchiature appena consegnate in ambienti sicuri e possibilmente sorvegliati
- Evitare di posticipare la data del collaudo per periodi lunghi, nel caso in cui si concorda il collaudo dopo il periodo estivo meglio posticipare anche la consegna dei beni
- In caso di chiusura estiva, evitare di tenere nei locali della scuola merce non collaudata.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
-Annamaria Leuzzi-

