
Allegato 6
Pianificazione della attività

Lo svolgimento delle attività previste nel piano operativo è così configurata:

· entro il 30 aprile 2008 gli Uffici Scolastici Regionali e provinciali concludono la ricognizione amministrativa per i finanziamenti e i progetti di competenza e comunicano alle Istituzioni scolastiche la tabella realizzata;

· dal 2 maggio al  30 maggio 2008  gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali  provvedono alla compilazione e registrazione dei Questionari di sintesi e di progetto; inoltre comunicano alla Istituzioni scolastiche la tabella realizzata; le Istituzioni scolastiche realizzano, utilizzando la “tavola di corrispondenza”, la ricognizione amministrativa per i finanziamenti e i progetti di competenza.  

· dal 1 giugno al 30 giugno 2008 le Istituzioni scolastiche provvedono alla compilazione e registrazione dei “Questionari di sintesi per intervento/obiettivo prioritario annuale”; 

· dal 1 luglio al 31 agosto 2008 le Istituzioni scolastiche compilano i “Questionari di progetto” afferenti a ogni finanziamento secondo la ricostruzione effettuata; 

· dal 1 maggio al 31 agosto 2008 gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali effettuano la sorveglianza sullo svolgimento della compilazione dei questionari, utilizzando anche la strumentazione informatica predisposta dall’INVALSI.

Si comunica inoltre che entro il 15 aprile verrà pubblicata la tabella dei codici relativa alla Direttiva n. 81 del 5 ottobre 2007.

